TEATRO DI
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E.A.R. TEATRO DI MESSINA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberan® 43 del > L. AO .20z

OGGETTO: Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai “lavori di
efficientamento energetico del Teatro Vittorio Emanuele, finalizzati alla ecoefficienza e alla
diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera” — PNRR M1C3 | 1.3 — CUP J48E21000030004.

L'anno duemilaventicinque il giorno __ >4 del mesedi __ Ctiobiro alleore _A2:23 e

segg., nella sede dell’E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si & riunito il
Consiglio d’Amministrazione con l'intervento dei Signori:

Presenti Assenti
Dott. Miloro Orazio Presidente X
M°  Scolaro Lorenzo Consigliere X
Avv. Tracld Oleg Consigliere X

Presente il Sovrintendente, avv. Gianfranco Scoglio
Presenti per il Collegio dei revisori il Presidente, dott. Soraci, e il componente, dott. Di Bartolo

Presente per le funzioni di Segretario verbalizzante il Dirigente ad interim, arch. Livia Bruno

Il Presidente, constatato il numero legale, avvia la trattazione dell'argomento in oggetto

specificato.



Il CDA

VISTI

la legge istitutiva dell’Ente, l.r. n. 4/1995;

il vigente Statuto;

il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

il principio contabile applicato concernente la contabilita finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.”;

il Regolamento di contabilita dell’Ente;

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii,;

la legge regionale 21 maggio 2019 n. 7;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTI E RICHIAMATI

- il D.D.G. n° 1021/S8 del 30.04.2025 con il quale I'Organo tutorio ha approvato il bilancio pluriennale
2025-2027 adottato dal CdA con Deliberazione n. 20 in data 29.4.2025;

- il D.A. n. 18/Gab del 14.11.2024 con il quale I'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’E.A.R. Teatro di Messina,

- il verbale d’insediamento del Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2024;

VISTA la delibera n. 18 adottata dal CdA nella seduta del 24.3.2023 recante “Approvazione progetto
definitivo esecutivo di efficientamento energetico del Teatro Vittorio Emanuele, finalizzato all'eco-
efficienza e alla diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera”;

VISTA la delibera n. 53 adottata dal CdA nella seduta del 28.8.2023 recante “Aggiudicazione lavori di
efficientamento energetico del Teatro Vittorio Emanuele, finalizzati all'eco-efficienza e alla
diminuzione delle emissioni di CO? in atmosfera”;

VISTA E RITENUTA la proposta del Presidente n. 12 in data 23.10.2025 recante “Approvazione della
perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai “Lavori di efficientamento energetico del Teatro
Vittorio Emanuele, finalizzati alla ecoefficienza e alla diminuzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera” — PNRR M1C3 | 1.3 — CUP J48E21000030004";

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G.
proposte di Deliberazione n. 46/2025, al cui contenuto si rinvia;

VISTA e Ritenuta la Relazione tecnica, redatta dall’ing. Carmelo Francesco Oliva, che accompagna la
Perizia di variante allegata alla suddetta proposta di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del nulla osta all’accoglimento della richiesta di autorizzazione alla variazione progettuale
comunicato dal Ministero della Cultura con P.E.C. del 16 ottobre c.a. ns. prot. 3004-2025;

RICHIAMATO il parere di regolarita tecnica amministrativa reso in calce alla proposta in esame;
RICHIAMATA I'attestazione, resa in calce alla proposta in esame in ordine al parere di regolarita contabile; 3
DATO ATTO che I'odierno atto & coerente e raccordato con le finalita e gli obiettivi di valore pubblico e
con gli obiettivi di performance per come altresi contemplati nel vigente PIAO 2023 — 2025, in corso di W‘\
aggiornamento, indirizzati a promuovere il pil ampio benessere sociale ed ambientale; /

VISTI, altresi per quanto attiene gli atti e le policies di organizzazione e gestione dell’Ente:

- il D.A. n. 2379 del 15/09/2021 che approva il Regolamento di Organizzazione dell’Ente Teatro da
parte dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e gli atti di organizzazione
attuativi del medesimo; la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione
~per|'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto
Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021";

ed altresi /¢ =
- il Provvedimento del Sovrintendente n. 6 del 22.10.2021 avente per oggetto Disposizioni af_ctvua;tive
regolamento organizzazione degli uffici approvato con D.A.15.09.2021; il Provvedimento del Presidén'te n.

d



1 del 30.11.2021 avente per oggetto Disposizioni attuative della Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 77 del 22.11.2021 per il conferimento di Posizioni Organizzative per vacanza ruolo
dirigenziale ex artt. 19 o 21 del CCRL 2016-2018 comparto non dirigenziale Regione Siciliana e enti art. |
L.R. 10/2000; la determinazione del responsabile della PO Tecnica n. 17 del 31 gennaio 2022; la
determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 del responsabile dalla PO Amministrativa e successiva
determinazione n. 54 del 5 agosto 2022 del responsabile della PO amministrativa che, in attuazione al
provvedimento del Presidente n°® 01/2021, dispongono l'assegnazione del personale in relazione alla
mappatura di processi e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma
disciplinato dal nuovo regolamento;

- ladelibera del CdA n. 41 del 10 settembre recante “Assegnazione temporanea funzioni dirigenziali”;

Ritenuto doversi procedere per le finalita e nelle funzioni sopra esposte
A unanimita di voti
DELIBERA

1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. di approvare integralmente la proposta del Presidente n. 12 del 23.10.2025 che, allegata al presente
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e per I'effetto approvare la Perizia di variante e
suppletiva N. 1 relativa ai “Lavori di efficientamento energetico del Teatro Vittorio Emanuele,
finalizzati alla ecoefficienza e alla diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera” — PNRR M1C3
| 1.3 — CUP J48E21000030004” redatta dall’'ing. Carmelo Francesco Oliva, n.q. di Direttore dei
Lavori;

3. diapprovare la documentazione tecnica e contabile che compone la Perizia di variante in oggetto;

4. dare atto che il nuovo aggiornato importo complessivo dei lavori & interamente coperto dalle risorse
esposte nel Quadro economico originario e, particolare, dalle economie derivanti dal ribasso d’asta,
non comportando, pertanto, un aumento del contributo del PNRR;

5. dare mandato al Dirigente ed altresi al RUP, nell'lambito delle rispettive funzioni e competenze, per i
conseguenziali adempimenti finalizzati all’attuazione della presente deliberazione ivi compresa la
trasmissione di copia della presente deliberazione al Comune di Messina, Direzione Generale
Assessorato pianificazione ed efficientamento risorse idriche ed energetiche, quale proprietario
dell'immobile che compartecipa al fabbisogno economico finanziario per la realizzazione del progetto;

6. informare il RPCT e disporre, a cura dell’Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente
deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sgvr|ntenderite Il Presidente
i Dott. Orazio Miloro
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IL PRESIDNTE

PREMESSO CHE:

L'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina (E.A.R.) & beneficiario di un finanziamento
nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita, cultura
e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio
culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare lefficienza
energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivo 2, per I'esecuzione dei "Lavori di
efficientamento energetico del Teatro Vittorio Emanuele, finalizzati all'ecoefficienza e
alla diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera" (CUP J48E21000030004).

Con decreto del Segretario Generale del Mistero della Cultura n. 452 del 7 Giugno 2022
del Ministero della Cultura I'Ente & stato ammesso a finanziamento per un importo di
Euro 400,000,00 successivamente elevato ad Euro 480.000,00 per l'aggiornamento
prezzi dovuto in seguito all’approvazione ministeriale del nuovo prezziario nazionale;
Con delibera del CdA n. 18. del 24.03.2023 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di “Riqualificazione energetica del teatro Vittorio
Emanuele finalizzati all’ecoefficienza e alla diminuzione delle emissioni di COZ in
atmosfera” per un importo complessivo di € 614.705,32 cosli articolato: € 600.623,59 =
per lavori, € 14.081,73 per oneri della sicurezza ed € 195.294,68 quali somme a
disposizione della stazione appaltante;

con Delibera del C.d.An. 53 del 28/08/2023, veniva approvata l'aggiudicazione dei lavori
di efficienza energetica dell’E.A.R. Teatro di Messina finalizzata all’ecoefficienza e alla
diminuzione  delle emissioni di CO2 in atmosfera condizionando [Iefficacia
all’acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni accertanti i requisisti ex. Art.
80 del D.Lgs. 50/2016 all'lmpresa CONSORZIO STABILE SAN PIETRO SOCIETA
CONSORTILE A.R.L. CONSORZIATA CON LA DITTA COGECA S.R.L corrente in Favara (Ag)
Via Nuoro n. 4 (C.F/ P1,) 03037580846; con un ribasso del 30,693 per un importo di
aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, di € 416.274,19..=
(quattrocentosedicimiladuecentosettantaquattro/19), oltre alla somma di € 14.081,73
.= (quattordicizerottantuno/73) quali oneri per la sicurezza e, quindi per un importo
complessivo di € 430.355,92 = (quattrocentotrentamilatrecentocinquantacinque/92),
IVA esclusa;

CONSIDERATO CHE:
Nel corso della fase di esecuzione dei lavori & emersa la necessita, non prevedibile in
sede di progettazione, di procedere all'integrale sostituzione di numerosi infissi che in
progetto si prevedeva potessero essere oggetto di sola manutenzione, a causa del

—— progressivo e inatteso ammaloramento delle strutture in legno intervenuto tra la fase
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progettuale ed esecutiva, come dettagliato nella Relazione Tecnica redatta dal direttore
dei lavori;

Tale imprevisto rende necessario 'impiego di risorse aggiuntive per garantire la corretta
esecuzione delle opere e il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico;
I1 Responsabile Unico del Progetto (RUP), Sig. Gioacchino Pedicini, in collaborazione con
il Direttore dei Lavori, Ing. Carmelo Francesco Oliva, ha redatto la Perizia di Variante e
Suppletiva N. 1 in data 26 agosto 2025, assunta al Protocollo dell'Ente n. 2627/2025 del
09 settembre 2025, ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;.

PRESO ATTO CHE:

VISTA:

La Perizia di Variante e Suppletiva N. 1 aggiorna l'importo totale dei lavori (al netto di
IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) a € 675.831,75, come si evince dal Quadro
Comparativo e dal Quadro Economico.

L'aumento di spesa per i lavori & interamente coperto dalle economie derivanti dal
ribasso d'asta (pari al 30,693%) e non comporta in alcun modo un incremento del
contributo PNRR assegnato.

La variazione progettuale rispetta le condizioni imposte dal Bando PNRR, non alterando
i targete i milestonee risultando, come confermato dalla Relazione Tecnica, migliorativa
in termini di prestazione ed efficienza energetica.

La richiesta di autorizzazione alla variazione progettuale inviata al Ministero della
Culturain data 30/09/2025 prot. n. 0002817 unitamente alla documentazione completa
della Perizia di Variante.

La comunicazione del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo del 16
ottobre 2025, con la quale il Ministero ha espresso nulla osta all'accoglimento della
richiesta, non riscontrando motivazioni ostative e confermando che gli interventi in
termini energetici risultano migliorativi.

RITENUTO:

~redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carmelo Francesco Oliva in data 26/08/2025-e.

Di doversi procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva N. 1 per
assicurare la corretta e completa esecuzione dei lavori, in coerenza con gli obiettivi di
efficientamento energetico del finanziamento PNRR.

Sentito il servizio supporto al RUP Avv. Gaetano Majolino;

Sentito il Sovrintendete nell’ambito delle proprie funzioni statutarie;

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’Art. 106, comma 1,
lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016, la Perizia di Variante e Suppletiva N. 1 relativa ai "Lavori di
efficientamento energetico del Teatro Vittorio Emanuele, finalizzati all'ecoefficienza e
alla diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera” - CUP J48E21000030004,

protocollata al n. 2627/2025;
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2.

Di prendere atto che il nuovo importo complessivo dei lavori aggiornato a € 675.831,75
¢ interamente coperto dalle risorse del Quadro Economico originario e dalle economie
derivanti dal ribasso d’asta, senza comportare un aumento del contributo PNRR.

Di approvare la documentazione tecnica e contabile che compone la Perizia.

Di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la sua sottoscrizione e
per l'espletamento di ogni ulteriore adempimento necessario alla prosecuzione dei
lavori in conformita alla Perizia approvata.

Di dare atto del nulla osta favorevole comunicato dal Ministero della Cultura con PEC
del 16 ottobre 2025.

Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Messina Direzione Generale
Assessorato pianificazione ed efficientamento risorse idriche ed energetiche quale
proprietario dell'immobile che compartecipa al fabbisogno economico finanziario

[l Presidente
Dott. Orazio Miloro
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