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Determinazione n. 191 del 22/12/2023

TOGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud” Delibera di Giunta n. 70 del 27.02.2020 - Teatri
di Sicilia - “INTERVENTI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE DEL
TEATRO VITTORIO EMANUELE” Procedura RAO n. 2730921 del 24/02/2021 su piattaforma MePa.—
Importo complessivo lavori € 172.090,85 oltre Iva - CIG: 85478672FF — CUP J44H19000190005.
Impegno e liquidazione somme revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 — SALn. 2/Bisen.
3/Bis.

il Titolare di Posizione Qrganizzativa degli Uffici Tecnico e Allestimenti scenici, Sicurezza sui luoghi di lavoro, sala
e accoglienza e informatici.

UFFICIO TECNICO E ALLESTIMENT! SCENICI

Vista la L.R. n. 4/95

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la L.R. n. 10/2000;

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019;

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale 'E.A.R. Teatro di Messina ha
aderito al “Protocollo di legalita Carlo Alberto Dalla Chiesa”;

Vista le deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Disposizicne per
I'attuazione del nuove regolamento di organizzazione degli uffici approvato con Decreto Assessorato
regionale dello Sport, del Turismo e delio Spettacolo del 15.09.2021;

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Disposizioni
attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con D.A. 15.09.2021%;

Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 28.02.2023 con il quale & stata conferita al sottoscritto, sig.
Gaetano Cambria, la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Ufficio Tecnico e Allestimento
Scenico;

Vista la Determinazione n. 17 del 31.01.2022 che, in attuazione del provvedimento del Presidente n.
1/2021, dispone assegnazione del personale in refazione alla mappatura dei processi e procedimenti
secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma disciplinato dal nuovo regolamento degli
uffici;

Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 1 def 30.11.2023 di praoroga della P.O.
assegnata al sottoseritto fino alla data del 31.12.2023;
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Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 28/08/2023 con la quale & stato
approvato il bilancie di previsione 2023/25 dell'E.A.R. “Teatro di Messina”;

Richiamato il D.D.G. n. 1966/58 del 05/09/2023 con il quale I'Assessorato Regionale al Turismo,
Sport e Spettacola ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2023-25 dell'E.A.R. “Teatro
di Messina";

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 14/12/2020 veniva
approvato, in via amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori denominati “Interventi di
restauro, adeguamento tecnologico e riqualificazione del Teatro Vittorio Emanuele” finanziati con
Fondi FSC 2014/2020 "Patto per il Sud” di cul alla Delibera di Giunta della regione siciliana n. 70 del
27.02.2020;

Richiamata la nota prot. 2095 del 07.02.2023 con la quale la Sovrintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Messina designa, quale direttore dei lavori dei predetti lavori, Farch. CH f.f é '7 / ‘;7
Vista la determina a contrarre dell’'U.0. Tecnica n. 22 del 09/02/2021 per ['affidamenta dei lavori
“INTERVENT! DI RESTAURQ, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO
VITTORIO EMANUELE” per I'importo complessivo di €. 231.073,80 - Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il
Sud” Delibera di Giunta n. 70 del 27/02/2020. Teatri di Sicilia INTERVENTO ID 2068 mediante Procedura
RdO su piattaforma MePa. CIG: 85478672FF — CUP J44H19000150005

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 03/04/2022 di presa d'atto deile
risuitanze della procedura digara RdO n. 2730921 del 24/02/2021 e aggiudicazione dei lavori a ditta
“Fox 5.r.l. con sede legale in Giociosa Marea (Me), Ctd. Torretta snc. e P. lva 0326780083 - che ha
offerto un ribasso pari al 27,714 % per un importo complessivo di € 172.090,85 {di cui € 141.464,79
per lavori e € 30.326,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva come per legge;

Visto il contratto n. 80329 di Rep. sottoscritto a Milazzo (Me) in data 08/06/2022 che all'art. 4 prevede
le modalita di pagamento;

Visto il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 14.06.2022;

Visto il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso e approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 8 del 03/03/2022;

Vista la comunicazione di inizio lavori del 22.07.2022, acquisita al protocollo n. 2499 dell’Ente in data
25.07.2022;

Richiamata la propria determina n. 130 del 04.08.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione anticipazione
del 20 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 90 del 13.12.2022 che approva la
perizia di variante;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 30.05.23 che approva la perizia
di assestamento;

Richiamata la propria determina n. 221 del 21.12.2022 avente ad oggetto: “Fondi F5C 2014/20-Patto
per il Sud- Delibera di Giunta n. 70 del 27.02.2020 - Teatri di Sicilia — interventi di restauro,
adeguamento tecnologico e riqualificazione del Teatro Vittorio Emanuele - Liquidazione stato di
avanzamento lavorin. 1"

Richiamata la propria determina n. 69 del 07.06.2023 avente ad oggetto: “Fondi FSC 2014/20 - Patto
per il Sud- Delibera di Giunta n. 70 del 27.02.2020 - Teatri di Sicilia — Interventi di restauro,
adeguamento tecnologico e riqualificazione del Teatro Vittorio Emanuele - Liquidazione stato di
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avanzamento lavori n. 2 e ultimo” con il quale & stato approvato il conto finale dei lavori alla data del
09.02.2023; ,

Viste le note prot. n. 228 del 20.01.2023 e n. 2446 del 14.06.2023 con le quali sono stati trasmessi
all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identita Siciliana i certificati di pagamento n. 2/Bis e
n. 3/bis relativi agli importi integrativi dovuti alla ditta Fox S.r.l. per revisione prezzi ai sensi del D.L.
50/2022,

Richiamata infine la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 19.06.2023 di
approvazione del quadro economico post gara al termine dei lavori e comprensivo delia revisione

prezzi le cui risultanze risultano schematizzate nel sottostante prospetto:

QUADRO ECONOMICO DOPO PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO

(Ribasso del 27,714 %)

Importo lavorazioni e forniture

Al | Importo dei lavori al netto del ribasso €147.748,77 |

A2 | Oneri per la sicurezza € 24.342,08

A3 | Importo integrativo di lavori {revisione prezzi D.L. 50/2022) € 19.157,14

A - importo complessivo lavori | € 191.247,99

| Somme a disposizione dell’Amministrazione H

B1 | Oneri conferimento a discarica |.V.A. € 0,00
| B2 | Missioni personale € 0,00 |

B3 | Contributo ANAC € 225,00

B4 | Spese tecniche art. 113 D. L.vo n. 50/2016 € 2317860

B | 7 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione | € 2.542,60

Accantonamento ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 .

C [ Economie sui lavori ' € 35.079,58

C | Economie su spese tecniche (B4) € 2.203,63
C - Totale somme accantonate ai sensi dellart. 26 | € 37.283,21
- ~ A+B+C (Finanziamento ammesso) | € 231.073,80

Quadro economico spese interamente detraibili
C lva (interamente detraibile e non finanziata) sui lavori appaltati e pari al 10 % € 15.124,80

dell'importo complessivo dei lavori (A) i

Visto il Verbale di ultimazione lavori a firma del D.L. e sottoscritto dall'impresa, in data 14.02.2023,
con il quale si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati dall'impresa entro il termine utile
contrattuale;

Vista la relazione sul conto finale e lo stato dei lavori eseguiti a tutto il 09.02.2023;

Visto il certificato di regolare esecuzione, in data 07.06.2023, con il quale si certifica che i lavori in
oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta “Fox S.r.l.” con sede in C.da Torretta — 98063
Gioiosa Marea {ME);

Richiamato il D.D.S. n. 3024 del 28.07.2023 con il quale I'Assessorato ai Beni Culturali e dell'ldentita
Siciliana prende atto del contratto stipulato tra I'Ente e la citata ditta, nonché della perizia di variante
e della modifica del relativo quadro economico;
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Ritenuto inoltre di dover effettuare il pagamento dei certificati n. 2/Bis e n. 3/bis relativi agli importi
integrativi dovuti alla ditta Fox S.r.|. per revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 che, allegati al
presente atto, ne costituiscono parte integrante;
Viste le fatture elettroniche n. 53/E del 26.06.2023 relativa al certificato 2/bis (Sa! 1/bis) per I'importo
di € 17.847,54 e n, 54/F del 26/06/2023 relativa al certificato 3/bis (Sal 2/bis} per l'importo di €
3.225,31 emesse dalla ditta FOX S.r.l., con sede legale in Gioiosa Marea (ME), C.da Torretta s.n.c. — P.
IVA 03267800831;
Acquisito on line il certificato di regolarita contributiva (DURC), Prot. INAIL 40821648 del 18.10.2023,
scadenza validita 15.02,2024, con esito regolare;
Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente & stato rilasciato dall'Autorita
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 85478672FF;
Dato atto che per i suddetti lavori pubblici & stato attribuite il codice CUP: J44H19000190005 {Codice
Unico di Progetto);
Dato atto alla spesa complessiva di €. 21.072,85 {Iva inclusa) si fa fronte rispettivamente per € 3.480,66
dall'impegno 646/2021 e per € 2.203,56 dail'impegno 647/2021 assunti con propria Determina n. 287
del 30.12.2021 e per la restante parte, pari a € 15.388,63, mediante impegno assunto con il presente
provvedimento al cap. 224830, Miss. 5, Progr. 2, Tit. 2, Macro 205, denominato “Spese per interventi
di restauro, adeguamento tecnologico e riqualificazione del Teatro Vittoric Emanuele (vincolato cap.
£214015) con propria determina n. 287 del 30/12/2021;
Visto il D.Lgs. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
Dato atto che ai sensi della vigente normativa, dell’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici DPR 62/2013, dell‘art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii. cosi come modificato dalla L.
190/2012, nonché in osservanza del PNA 2019 e del PTPC dell'EAR 2020 non sussistono cause di
incompatibilita e/o di conflitto di interessi per il responsabile del procedimento e per i responsabili
delle UU.00. in relazione alla procedura e/o al procedimento oggetto del presente provvedimento;
Per le mativazioni sopra descritte

DETERMINA

dispositivo;

la narrativa si intende qui integraimente riportata e forma parte integrante del presente

di impegnare {'importo complessive di €. 15.388,63 {lva inclusa) in favore della ditta Fox S.r.l. con

sede in C.da Torretta, Snc — 98063 Gioiosa Marea (ME) — P. Iva 03267800831 aggiudicataria dei lavori
di cui in premessa, giusto contratto d'appalto rep. n. 80329 sottoscritto a Milazzo {Me) in data
08/06/2022, relativo al pagamento delle fatture n. 53/E e. 54/E del 26.06.2023 quale importi dovuti
a titolo di revisione prezzi per le lavorazioni gia contabilizzate con i SAL n. 1 e 2 giusti certificati di

pagamento n. 2/Bis del 18.01.2023 e n. 3/Bis del 07.06.2023;

di liquidare alla predetta ditta I'importo complessivo di €. 21.072,85 (lva inclusa) Fox 5..1, relativo al

pagamento delle fatture n. 53/E e 54/E del 26.06.2023 quale importo dovuto a titolo di revisione
prezzi per |e lavorazioni gia contabilizzate coniSALn. 1e 2 che trova disponibilita nel seguente modo:

- €3.480,66 all'impegno n. 646/2021 assunto con propria determina n. 287 del 30.12.2021;
- €2.203,56 all'impegno 647/2021 assunto con propria Determina n. 287 del 30.12.2021;
- €15.388,63, all'impegno assunto con il presente provvedimento al cap. 224830;
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dichiarare che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al

Responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e

s.m.i., cosi come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di

incompatibilita di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

dare atto che il responsabile del Procedimento & I'arch. Livia Bruno, individuata con Determina dell"U-

O Tecnica n. 19 def 15.02.2019, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. S0/2016;

dare atto che il Cadice Unica di Progetto &: 144H19000190005;

di dare atto che il CiG &: 85478672FF;

accertare, ai fini del controllo preventiva di regolarita amministrativa-contabile, la regolarita tecnica

del presente provvedimento in ordine alla regolaritd, legittimita e correttezza dellazione

amministrativa il cui parere & reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ecenomico-finanziario per il seguito di competenza.

I RUP

Arch. Livia Bruno

“- - Ufficio Tecnica e Allestimenti scenici

S(IG 'om;_hin Pedicini
AW A ) M
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